

予定工程表

工　種	令和3年9月	１０月	１１月	１２月	令和4年1月	令和4年2月
準備工	■	■				
伐採工			■	■		
工事用道路工				■	■	
擁壁工					■	
構造物撤去工					■	
排水構造物工			■		■	
片付け						■